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1. Szczegotowy stowny opis problemu

W projekcie bedzie rozwigzywany problem czynnikéw wptywajgcych na wyboér
podejscia do realizacji projektow. Pojecia takie jak zakres, czas, koszty, jakosé¢, ryzyko
oraz interesariusze sg fundamentalne dla efektywnego prowadzenia projektow.

[W kontekscie zarzgdzania projektami spotecznych wystepuje on w dziale jakim jestL
Samorzad Studenckim Politechniki Wroctawskiej. [Zrozumienie czynnikéw dla
skutecznej realizacji inicjatyw majacych na celu poprawe zycia spotecznosci

unikalne cechy i zastosowania, ktére moga wptywaé na wybér najlepszego sposobu
realizacji projektéw spotecznych przez Samorzad Studencki Politechniki Wroctawskiej.
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W przypadku Samorzadu Studenckiego Politechniki Wroctawskiej, projekty te czesto

majg na celu zwiekszenie zaangazowania studentéw, poprawe warunkow nauki czy

organizacje wydarzen integracyjnych. Zrozumienie specyfiki projektéw spotecznych
jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego podejscia do ich realizaciji.

L.Szczurowski, M. Galant-Pater wersja: MPBO/PWr_W8/2023/1

-

=

Z komentarzem [LS2]: Format!! Wyérodkowanie? — staba
korekta ... styl!!

)

B - {Z komentarzem [LS3]: Czy to jest zdanie w j. polskim?

)

Z komentarzem [LS4]: Wypada powoté oba rysunki —
mechanizm odsytaczy

Z komentarzem [LS5]: Jak juz s to wypada po akapicie naplsja

co na nich jes® ...




NR Nazwa Opis

1. Zakres zakres prac projektowych
2. Koszty budzet projektu, budzet zmiany, budzet
ryzyka/zarzadzania ryzykiem
3. Terminy (terminy projektu, terminy etapéw, terminy Grupy
Zadan
4. Jakos¢ cechy, wtasciwosci, wymagania funkcjonalne
5. Ryzyko zarzadzanie ryzykiem w postaci zabezpieczania
sie przed zagrozeniami a zwiekszaniem szans)
6. Korzysci oczekiwane korzysci
lTabeIa. 1 Prince 2 aspekt){ o= {z komentarzem [LS6]: Tabele tytulujemy!! Centrowanie
”””””””””” I zawartdci tabel to kiepski pomyst

Wyb6r podej$cia moze zaleze¢ od takich jakich czynnikéw jak dostepne zasoby w
organizacji, doswiadczenie zespotu projektowego, czy specyfika i cele projektu.
Przeglad literatury oraz badania ankietowe przeprowadzone ws$rdd cztonkéw
Samorzgdu Studenckiego Politechniki Wroctawskiej pozwola na identyfikacje tych
czynnikdw oraz zrozumienie, jakie elementy sg kluczowe dla efektywnego zarzgdzania
projektami spotecznymi.

2. Model identyfikacji i ocenie czynnikéw wptywsgych na wybér podégia do realizacji
projektow analizowanego problemu

2.1 Uzasadnienie wyboru kategorii modelu

1. Model analizowanego problemu

[Model ]analizowanego  problemu koncentruje sie na identyfikacji i ocenie czynnikéw -z k"t,mf,"tarze':; [LS7]: Tutaj brakuje diagramu kontekstoweg
s~ A A AR E~ A AA roaal . rmia A ennlacronucrh ~roao - ...aarzosinaaje!!

wptywajacych na wybdr podejscia do realizacji projektow spotecznych przez e 2 O VT e R e S e e Gl

Samorzad Studencki Politechniki Wroctawskiej. Projekty te czesto charakteryzujg sig kontektowego ...

53 H H H H H fa Czyli trzeba byto jako czaarskrzynke umigci¢ podsystenwyboru
roz'no_rodnym_l celami, ograniczonymi z_asobaml. M_odel uwzgledniajgcy zasot_)y_, podejcia do realizacji projektow spolecznych na przykied
doswiadczenie zespotu, specyfike projektu, oczekiwane rezultaty oraz czynniki Samorzdu Studenckiego Politechniki Wroctawskj... i odnale
zewnetrzne pozwala na kompleksowg analize i lepsze zrozumienie wplywu tych gRERRnE e e R

elementéw na wybor podejécia do realizacji projektow spotecznych. W modelu
uwzgledniono nastepujgce kluczowe elementy:

1. Zasoby
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 Finanse
* Czas
¢ Ludzie (wolontariusze, cztonkowie zespotu)

2. Doswiadczenie zespotu

* Wczesniejsze doswiadczenia w zarzgdzaniu projektami
« Znajomos$¢ ré6znych metodologii zarzgdzania projektami
¢ Uczestnictwo w projektach spotecznych

3. Specyfika projektu
¢ Cel projektu
¢ Zakres i ztozonos¢ projektu

4. Oczekiwane rezultaty

« Wplyw spoteczny

« Poziom zaangazowania spotecznosci akademickiej
« Dlugoterminowe efekty

5. Czynniki zewnetrzne
* Regulacje prawne

« Kultura organizacyjna
« Wsparcie uczelni

2.2 Model ankiety

wptywajgcych na wybdr podejscia do realizacji projektéw spotecznych przez
Samorzad Studencki Politechniki Wroctawskiej. Odpowiedzi pomogg w zrozumieniu,
jakie zasoby, doswiadczenia zespotu, specyfika projektéw oraz oczekiwane rezultaty
majg najwiekszy wptyw na decyzje dotyczace zarzadzania projektami spotecznymi.
Zebrane dane bedg wykorzystane do opracowania rekomendacii i usprawnien, ktére
pozwolg na bardziej efektywne realizowanie projektéw spotecznych, przyczyniajac
sie do poprawy zycia spotecznosci akademickiej. Ankieta bedzie anonimowa i
skierowana do cztonkéw Samorzad Studencki Politechniki Wroctawskiej

lle czasu zazwyczaj przeznaczasz na przygotowanie projektow spotecznych?
Mniej niz tydzien

1-2 tygodnie

2-4 tygodnie

1-2 miesigce

Ponad 2 miesigce

o0 00 0

Czy czas na przygotowanie projektu jest wystarczajgcy?
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieé

Raczej nie

Zdecydowanie nie

e e 000

w

Jak dtugo zazwyczaj trwajg organizowane przez Was wydarzenia spoteczne?
e Do 4h
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e 4-8h
1 dzien
Wiecej niz 1 dzien

4. Czy dhugos$¢ wydarzenia ma wptyw na wybér podejscia do jego realizacji?

e Zdecydowanie tak

e Raczejtak

e Trudno powiedzie¢

e Raczejnie

e Zdecydowanie nie

5. Jak czesto korzystacie z pomocy wolontariuszy przy realizacji projektéw
spotecznych?

e Zawsze

e Czesto

e Czasami

e Rzadko

e Nigdy

6. llu wolontariuszy zazwyczaj angazuje sie w realizacje projektéw spotecznych?

e Mniejniz5

e 5-10

e 10-20

e 20-50

e Ponad 50

7. Czy liczba wolontariuszy ma wptyw na wybér podejscia do realizacji projektu?

e Zdecydowanie tak

e Raczejtak

e Trudno powiedzie¢

e Raczejnie

e Zdecydowanie nie

8. Jak liczny jest zesp6t odpowiedzialny za realizacje projektéw spotecznych?

e Mniej niz 3 oséb

e 3-50s6b

e 5-10 0s6b

e Wiecej niz 0 0s6b

9. Jak ocenia Pan/i doswiadczenie cztonkéw zespotu w zarzgdzaniu projektami?

e Bardzo niskie

e Niskie

e Srednie

e Wysokie

e Bardzo wysoki

10. Czy doswiadczenie czlonkéw zespotu ma wptyw na wybér podejscia do
realizacji projektu?

e Zdecydowanie tak

e Raczejtak
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e Trudno powiedzie¢
e Raczej nie
e Zdecydowanie nie

11.Jakie zrédta finansowania najczesciej wykorzystujecie przy realizacji projektow
spotecznych?

Wsparcie uczelni

Sponsoring

Fundusze wiasne

Dotacje i granty

Inne (prosze wymienic)

12. Czy dostepnos¢ budzetu wptywa na wybor podejscia do realizacji projektu?
e Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzie¢

Raczej nie

Zdecydowanie nie

13.Jak czesto napotykacie na ograniczenia budzetowe podczas realizaciji
projektéw spotecznych?

Zawsze

Czesto

Czasami

Rzadko

Nigdy

14. Jakie strategie stosujecie w przypadku ograniczen budzetowych? (mozna
zaznaczyc¢ wiecej niz jedng odpowiedz)

Redukcja zakresu projektu

Poszukiwanie dodatkowych zrédet finansowania

Zwiekszenie udziatu wolontariuszy

Optymalizacja kosztéw

Inne (prosze wymienic)

2.3 Analiza stowna modelu ...

Ankieta fta ma na celu zgromadzenie informacji od czlonkéw Samorzadu dotyczacych - {z komentarzem [LS9]: j.w. ale tutaj .z bolem” mena ,odkry”

ré2nych aspekiow zarzadzania projekiami spolecznymi, w tym czasu przygotowania, emenyKyeioNuybor (ore ey e DKON)

dtugosci trwania wydarzen, liczby zaangazowanych wolontariuszy i cztonkéw zespotu
oraz budzetu projektow.

2.3.1 Czas na przygotowanie projektu

Respondenci zostang zapytani o czas, jaki zazwyczaj przeznaczajg na przygotowanie
projektow spotecznych. Dostepne odpowiedzi odzwierciedlajg r6zne okresy, od mniej
niz tygodnia do ponad dwdch miesiecy. Kolejne pytanie ocenia, czy ten czas jest
wystarczajacy, co pozwala zrozumieg, czy istnieje potrzeba lepszego zarzgdzania
czasem lub zwiekszenia zasobdw na przygotowanie projektéw.

2.3.2 Czas trwania wydarzenia
Pytania dotyczgce diugosci trwania organizowanych wydarzen spotecznych majg na
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celu okreslenie, czy czas trwania wydarzenia wptywa na wybor podej$cia do jego
realizacji. Opcje odpowiedzi obejmujg rézne zakresy czasowe, co pozwala na analize,
jak dtugos¢ wydarzenia wplywa na decyzje organizacyjne.

2.3.3 Ludzie - wolontariusze

Sekcja dotyczgca wolontariuszy ma na celu ocene czestotliwosci korzystania z
pomocy wolontariuszy oraz liczby wolontariuszy zaangazowanych w projekty. Pytania
te majg na celu zrozumienie, czy i w jaki sposéb liczba wolontariuszy wptywa na wyboér
podejscia do realizacji projektéw spotecznych.

2.3.4 Ludzie - czlonkowie zespotu

Pytania dotyczgce liczby cztonkéw zespotu oraz ich doswiadczenia w zarzadzaniu
projektami maja na celu ocene, w jaki sposob te czynniki wptywajg na wybor metod
zarzadzania projektami. Zrozumienie struktury zespotu i poziomu doswiadczenia
pomoze w identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz optymalizacji pracy zespotowe;j.

2.3.5 Bud zet projektu

W tej czesci ankiety respondenci oceniajg dostepnosé srodkéw finansowych oraz
zrodia finansowania projektéw spotecznych. Dodatkowo, pytania dotyczg wplywu
dostepnosci budzetu na wybér podejscia do realizacji projektéw oraz strategii
stosowanych w przypadku ograniczeh budzetowych. Te informacje sg kluczowe dla
zrozumienia, jak budzetowanie wptywa na planowanie i realizacje projektow.
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1. Rys. 1 Model Kaskadowy
2. Rys. 2 Ramy SCRUM
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